



Tijdlijn

2024 - 2025

November – Kickoff

1

- Het ziekenhuis organiseert een ziekenhuisbrede kick-off voor alle medewerkers.
- Poliklinieken worden persoonlijk voorbereid.
- Per poli wordt doorgegeven wie de redacteur en controleur zullen zijn.

Januari – Afstemmen poli

2

- De poliklinieken ontvangen een gedetailleerde stapsgewijze handleiding.
- Iedere poli krijgt het verzoek om in maart de eerste Divi af te ronden.

Maart - Eerste publicaties

3

- De poliklinieken ronden de eerste Divi's af.
- Poliklinieken die nog geen Divi hebben afgerond, krijgen extra hulp waar nodig.

April – Samen en Gelijktijd

4

- Alle poliklinieken hebben de eerste Divi in gebruik genomen.
- Publicatie richting de patiënt wordt opgestart.
- Poliklinieken gaan enthousiast verder met andere Divi's.

Mei – Succesvolle uitrol

5

- Inmiddels zijn er 100 Divi's gepubliceerd.
- Indiveo is nu een standaardonderdeel van het zorgproces geworden.

September - Overzicht

6

- Inmiddels staan er 200 Divi's live.
- Iedere poli heeft een eigen submap.
- In de submappen staan alle Divi's die ze nog willen gebruiken.
- Er is een aparte map voor 'niet van toepassing'.

2025 - Blik vooruit

7

- Na de poliklinieken ook de klinische afdelingen volledig laten aanhaken.